

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

LAVORI di completamento persiane e sistemazione ester
na alle palazzine di proprietà dello STATO site in CE
GLIE MESSAPICO - Via Nazario sauro e Via PREMUDA -
Lotti 2° e 3° - Legge 9/8/1954 N° 640 -

IMPRESA : SAPONARO Odorisio - CAROVIGNO - nato a Caro
vigno il 20/3/1937 -

Importo a base d'asta L. 5.870.000

Importo al netto del ribasso d'asta del

6,39°/° L. 5.494.907

CONTRATTO n° 4798 del 9 gennaio 1967 registrato a

Brindisi il 30 maggio 1967 al n° 1156 Mod.I

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno set-
te del mese di giugno in CEGLIE MESSAPICO si sono tro-
vati :

= l'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori -

= il Sig. SAPONARO Odorisio - titolare della Impresa

Il Direttore dei lavori :

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto, con
la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Ap-
palto, a fornire sul posto le spiegazioni richieste

e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle
opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appal
to.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di
tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale
consegna senza sollevare eccezione e riserva alcuna,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter
mine dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è
di mesi sei e pertanto verrà a scadere il giorno sei
dicembre 1967.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SAPONARO Odorisio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Saponaro Odorisio

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

