

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE di Case Popolari in LATIANO -

Via G.Carbone - n.1 fabbricato - alloggi n.6 - vani

convenz.42 - Legge 22/10/1971, N.865 - Canale "C" -

art.55.=

IMPRESA: Geom.Eumeo CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asga L. 67.620.000.=

" comprensivo dell'aumento di

asta del 60% " 108.192.000.=

CONTRATTO n.5657 del 30/5/1975 reg. a Brindisi il

10/6/1975 al n.2131 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno uno

del mese di settembre nel cantiere dei lavori sud-

detti si sono trovati :)

- Il Dott;Ing.Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP;

- Il Geom.Eumeo CORRADO - titolare dell'Impresa suin-
dicata; (DIRETTORE DEI LAVORI)

- Il Dott.Ing.Gerardo IAIA - Direttore dei Lavori.

VISTO il verbale di consegna del 3/2/1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 25/2/1975;

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

IMPORTO a base d'asta

avere nulla

pre-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Franklin

Antonio :

~~Dott.~~ Raffaele FISCETTO)

