

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lavori di costruzione del 14°, 15° e 16° Lotto di Case Popolari in BRINDISI.=

Legge 26/10/1960, n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI da Lecce nato l'8 gennaio 1929 in Salice Salentino.=

Importo a base d'asta L. 137.000.000

" netto del ribasso del 10,43% " 122.710.900

CONTRATTO n.4021 del 7/5/1962 reg. a Brindisi il 24

Maggio 1962 al n.1898 Mod.I.=

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciotto del mese di giugno in Brindisi si sono trovati :

L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

L'Ing. Vincenzo GRAVILI - Appaltatore;

Il Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4021 del 7/5/1962 reg. a Brindisi

il 24/5/1962 al n.1898 Mod.I.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato

Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'Art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 17 Giugno 1963.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: Ing. Gravili Vincenzo

F/t°: Ing. Giovanni Roma

V I S T O:

IL PRESIDENTE

F/t°: Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 28 GIU. 1963

IL DIRETTORE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

