

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (impianto di ascensore) al
22° Lotte di case popolari in Brindisi - Via Romolo

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1955/56

Importo complessivo perizia (appro

vata con provveditoriale n°9064

del 31.5.1958)..... L. 3.175.000

di cui per impianto ascensore..... " 1.900.000

IMPRESA: Vito BELLOMO - Bari -

Contratto n°3254 del 16.7.1960 registrato a Brindisi

il 20.7.1960 al n°163 Mod.I - Vol.116 -

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data

2.2.1961 per il solo impianto ascensore

L. 1.550.000

a) IMPORTO OPERE MURARIE:

Fattura del 23.11.1960

Impresa C.E.I. Brindisi

L. 280.000

b) IMPORTO LAVORI IMPIANTO

ELETTRICO:

a riportare


L. 1.830.000

Riporto	L. 1.830.000
Fattura del 27.12.1961	<u>" 70.000</u>
Totale	<u>L. 1.900.000</u>

diconsi Lire (unmilionenovecentomila).=

BRINDISI, li 30.12.1961

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni BOMA)



Visto



IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

