

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, li 5-3 AGO 1981

Prot. N. 6468

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: 2/10/78
SCADENZA DEI LAVORI: 29/5/79
SOSPENSIONE DEI LAVORI: 14/12/78
RIPRESA DEI LAVORI N. 1: 15/3/79
NUOVA SCADENZA DEI LAVORI: 27/8/79

ALL'ISPettorato DEL LAVORO
Circolo di **BRINDISI**
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di **BRINDISI**
~~ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER~~
~~L'ASSICURAZIONE CONTRO LE~~
~~MALATTIE~~
~~Sede di~~ **BRINDISI**
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di **BRINDISI**
ALLA CASSA EDILE **BRINDISI**

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto,
effettuata con la nota n. 410 del 12/1/1979,
si informa che l'Impresa **PERUGINO Cesario**
ha ultimato i lavori di **Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi
popolari Legge 27.5.1975 n. 1498**
in località **Brindisi - pal. ex I.S.I.S. viale Liguria - Via S. Donati-
co Savio - Via Nino Naxos, Via S. Maria Goretti**
(Comune) (Via)
e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive
L. **63.750.121,= (sessantatremilionisettecentocinquanta mila 21,=)**

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 8% sia stata assor-
bita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la com-
plessiva somma di Lire **11**
b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di
Lire **11**

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di
complessive L. **11** salvo conguaglio finale in
base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa
stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE
(Giacinto MARCIOTI)