

REGIONE PUGLIA

(+) 2^a vertenza Taranto.

Ente Costruttore I.A.C.P. - BRINDISI

Legge 5/8/1978 n°457 Biennio II° (

Intervento di NC 1 - n°20 Alloggi di E.R.P.

Comune _____

nel Comune di Brindisi-S. Elia Est- Lotto n°60/B.

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo (1) dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
			in più	in m.
Costruzione alloggi	458.958.500,=	516.391.834,=	22128834	==
Autorezzatura area	35.304.500,=			
Allacciamenti	11.000.000,=			
Totale costo costruzione (da 1 a 3)	505.263.000,=	527.391.834,=	22128834	==
Prospezioni geognostiche	==	==	==	==
Spese tecniche e generali	53.778.312,=	54.980.086,=	1201774	==
I.V.A.	21.317.471,=	30.237.093,=	8919622	==
Acquisizione area	50.175.000,=	50.175.000,=	==	==
Urbanizzazioni primarie	==	==	==	==
Opere di edilizia sociale	==	==	==	==
Totale costo intervento (da 1 a 9)	630.533.783,=	662.784.013,=	32250230	==
Imprevisti	==	3.400.000,=	3400000	==
Revisione prezzi	113.818.736,=	119.245.787,=	5627051	==
Economia d'appalto	5.847.481,=	==	==	5847481
Totale programma	750.000.000,=	785.429.800,=	41277281	5847481

(1) Il collaudatore indichi se ha accertato in via definitiva tutte le voci di spesa.

ANNOTAZIONI:

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE REALIZZATE

a) - Fabbricati realizzati	n.	1
b) - Alloggi realizzati	n.	20
c) - Vani utili	n.	64
d) - Vani convenzionali	n.	96,43
e) - Posti letto	n.	78
f) - Superficie utile complessiva (Su)	mq.	1.350,=
g) - Superficie non residenziale	mq.	587,25
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,60 Snr)	mq.	1.702,35
(quadro 1 n. 20 - QE/NC - C.E.R.)		
i) - Totale costo a mq. (c.c./Sc)	£.	309.802
l) - Totale costo a mq. (c.i./Sc)	£.	389.335
n) - Costo a vano	{ (c.c./n° vani convenzionali)	£. 5.469.168
	{ (c.i./n° " ")	£. 6.873.214
o) - Costo alloggio	{ (c.c./n° alloggi)	£. 26.369.582
	{ (c.i./n° ")	£. 33.139.200

Quadro C

FINANZIAMENTI CONCESSI

i) - Ammontare finanziamento concesso con			
decreto regionale	n.	218	del 31/3/82 £. 750.000.000
decreto regionale	n.		del £.
	n.		del - £.
	n.		del £.
	n.		del £.
j) - Ammontare finanziamento erogato			£. 750.000.000
k) - Ammontare finanziamento da erogare			£. 785.429.800
l) - Differenza			+ £. 35.429.800
m) - Ente finanziatore : Ministero LL.PP. - C.E.R. - ROMA			

il 12 FEB. 1987

A.C.F. di BRINDISI

I COLLAUDATORI :

Alfonso Tylant

H. C. C. C. C. C.

REGIONE PUGLIA

(+) 2^a vertenza Taranto.

Ente Costruttore I.A.C.P. - BRINDISI

Legge 5/8/1978 n°457 Biennio II° (

intervento di NC1 - n°20 Alloggi di E.R.P.

Comune _____

nel Comune di Brindisi-S. Elia Est- Lotto n°60/B.

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo (1) dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
			in più	in m.
Costruzione alloggi	458.958.500,=	516.391.834,=	22128834	==
496.263.000,= { Attrezzatura area	35.304.500,=			
Allacciamenti	11.000.000,=			
Totale costo costruzione (da 1 a 3)	505.263.000,=	527.391.834,=	22128834	==
Prospezioni geognostiche	==	==	==	==
Spese tecniche e generali	53.778.312,=	54.980.086,=	1201774	==
I.V.A.	21.317.471,=	30.237.093,=	8919622	==
Acquisizione area	50.175.000,=	50.175.000,=	==	==
Urbanizzazioni primarie	==	==	==	==
Opere di edilizia sociale	==	==	==	==
Totale costo intervento (da 1 a 9)	630.533.783,=	662.784.013,=	32250230	==
Imprevisti	==	3.400.000,=	3400000	==
Revisione prezzi	113.818.736,=	119.245.787,=	5627051	==
Economia d'appalto	5.847.481,=	==	==	5847481
Totale programma	750.000.000,=	785.429.800,=	41277281	5847481

(1) Il collaudatore indichi se ha accertato in via definitiva tutte le voci di spesa.

ANNOTAZIONI:

Quadro C

d) - Ammontare finanziamento concesso con

) - Ammontare finanziamento erogato	£.	<u>750.000.000</u>
) - Ammontare finanziamento da erogare	£.	<u>785.429.800</u>
) - Differenza	+ £.	<u>35.429.800</u>
) - Ente finanziatore : Ministero LL.PP. - C.E.R. - ROMA		

A.C.F. di BRINDISI

I COLLAUDATORI :

Alfonso Villaroz H. - Cramer / -

REGIONE PUGLIA

(+) 2^a vertenza Taranto.

Ente Costruttore I.A.C.P. - BRINDISI

Legge 5/8/1978 n°457 Biennio II° (

Intervento di NC1 - n°20 Alloggi di E.R.P.

Comune _____

nel Comune di Brindisi-S. Elia Est- Lotto n°60/B.

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo (1) dell'intervento	Spesa definitiva accerciata	Differenza	
			in più	in meno
Costruzione alloggi	458.958.500,=	516.391.834,=	22128834	==
496.263.000,= { Attrezzatura area	35.304.500,=			
Allacciamenti	11.000.000,=	11.000.000,=	==	==
Totale costo costruzione (da 1 a 3)	505.263.000,=	527.391.834,=	22128834	==
Prospezioni geognostiche	==	==	==	==
Spese tecniche e generali	53.778.312,=	54.980.086,=	1201774	==
I.V.A.	21.317.471,=	30.237.093,=	8919622	==
Acquisizione area	50.175.000,=	50.175.000,=	==	==
Urbanizzazioni primarie	==	==	==	==
Opere di edilizia sociale	==	==	==	==
Totale costo intervento (da 1 a 9)	630.533.783,=	662.784.013,=	32250230	==
Imprevisti	==	3.400.000,=	3400000	==
Revisione prezzi	113.818.736,=	119.245.787,=	5627051	==
Economia d'appalto	5.847.481,=	==	==	5847481
Totale programma	750.000.000,=	785.429.800,=	41277281	5847481

(1) Il collaudatore indichi se ha accertato in via definitiva tutte le voci di spesa.

ANNOTAZIONI:

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE REALIZZATE

Quadro B

a) - Fabbricati realizzati	n.	1
b) - Alloggi realizzati	n.	20
c) - Vani utili	n.	64
d) - Vani convenzionali	n.	96,43
e) - Posti letto	n.	78
f) - Superficie utile complessiva (Su)	mq.	1.350,=
g) - Superficie non residenziale	mq.	587,25
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 1050 Snr)	mq.	1.702,35
(quadro 1 n. 20 - QE/NC - C.E.R.)		
i) - Totale costo a mq. (c.c./Sc)	£.	309.802
l) - Totale costo a mq. (c.i./Sc)	£.	389.335
m) - Costo a vano	(c.c./n° vani convenzionali)	£. 5.469.168
	(c.i./n° " ")	£. 6.873.214
n) - Costo alloggio	(c.c./n° alloggi)	£. 26.369.582
	(c.i./n° ")	£. 33.139.200

Quadro C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con			
<u>Decreto regionale</u>	n.	218	del 31/3/82
Decreto ministeriale	£.		750.000.000
	n.		del
	n.		del -
	n.		del
	n.		del
b) - Ammontare finanziamento erogato	£.		750.000.000
c) - Ammontare finanziamento da erogare	£.		785.429.800
d) - Differenza	+ £.		35.429.800
e) - Ente finanziatore :	Ministero LL.PP. - C.E.R. - ROMA		

il 12 FEB. 1987

A.C.F. di BRINDISI

I COLLAUDATORI :

Alfonsi Vignante *He. Crumato*