

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
NE CASE PER LAVORATORI(GESCAL) NEL COMUNE DI -
BRINDISI -QUARTIERE S.ELIA -C/1633- Programma di
Intervento n.567.-

- Importo al netto di ribasso £. 19.749.136.-
- IMPRESA: Corrado Pier Marcello - O R I A -
- Repertorio n. 5287

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove, addi 19 del
mese di dicembre in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi- via G.B.Casimiro n.17.-

Innanzi a me,Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale -Funzionario rogante- dell'Istituto pre-
detto,autorizzato,con ordinanza n.4/68 in data 1°
febbraio 1968 del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto,alla stipula dei contrat-
ti relativi alle costruzioni nell'interesse dello
Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 e 153 del T.
U.APProvato con R.D.28.4.1938 n.1165 richiati in vi-
gore dalla legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono per-
sonalmente costituiti:



1°)-Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Corrado Pier Marcello,nato il 27 novembre 1906 in Oria e ivi residente alla via Canonico di Francia,55, titolare dell'Impresa edile omonima. Le suddette parti,della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,avendovi le parti rinunciato a norma di Legge.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 21 novembre 1968, n.5219 di repertorio,registrato a Brindisi il 29.11.1968 al numero 2219-Mod.I, 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino,affida all'Impresa Corrado Pier Marcello i lavori di costruzione Case per lavoratori(GBSCAL) in Brindisi- Quattiere S.Elia- C/1633--per l'importo di £. 421.799.122.=-, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire £. 7,55% (lire sette e centesimi cinquantacinque

per cento)/-

-CHE in data 10.11.1969 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di £. 21.361.964.- per lavori che al netto del ribasso contrattuale di £. 7,55% (lire sette e centesimi cinquantacinque per cento) si riducono a £. 19/749.136.= (lire diciannovemilionesettecentoquarantanovemilagiatotrentasei)-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 6.12.1969 con delibera n.209.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 421.799.122.= a nette £. 441.548.258.=

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.7,55% (lire sette e centesimi

cinquantacinque per cento).-

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £. 7,55% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°)- In applicazione dell'art.33 della Legge 14 febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo sc'ritto da per-

