

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISE

= = = =

Lavori di costruzione di case popolari in Carovigno  
a ridosso delle case per i senza tetto. =

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Importo progette (approvato con nota ministeriale  
21/2/1952 n.8556 insieme ad altri progetti  
per l'importo complessivo di L.220.000.000)

L. 12.000.000

Importo a base d'asta. L. 10.800.000

Contratto n.474 in data 10/12/1952

Cellaudatore: Dott.Ing.Giuseppe Leone - Bari

= = = =

R E L A Z I O N E

dei rapporti fra Stato ed Istituto Autonomo Case

Popolari di Brindisi

Importo dei lavori rettificato dal

Cellaudatore come da ministeriale

1098 del 16/2/1955 L. 10.467.667

Conto lavori e forniture in diretta

amministrazione (allacci vari) L. 127.402

Spese generali da attribuire alle

Istituto Autonomo Case Popolari di

Brindisi in ragione del 5°/° sullo

a riportare L. 10.595.069

riporto

L. 10.595.069

importo dei lavori e forniture

(L.10.467.667 + 127.402)=

= L. 10.595.069

5% x 10.595.069

L. 529.753

Totale

L. 11.124.822

dicensi lire (undicimilienicentoventiquattromila-  
ottecentoventidue).=

Brindisi, 10/10/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Viste:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO),



Viste:

IL COLLAUDATORE

Ing. Giuseppe Leone

UFFICIO del GENIO CIVILE di BRINDISI

N. 228 di Prot. 24.1.1956

VISTO

L'INGEGNERE DIRIGENTE  
F.ip. A. (Clemente)



conforme  
INGEGNERE DIRIGENTE  
(A. Clemente)