

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case per lavoratori in San
Vito dei Normanni Cooperativa " SAN ANTONIO CASA E
FAMIGLIA"

Impresa SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4/916

Contratto in data 30/11/1970 rep.5363 reg. a Brindisi
il 4/12/1970 al n° 2284 mod.I vol.5

Finanziamento ai sensi della legge 14/2/1963 n° 60

Importo dei lavori al netto del ribasso £ 72.819.637

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettantadue il giorno cinque
del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Arch.Fortinato PIGNATELLI Di-
rettore dei lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 1/12/1970;

VISTO il verbale di sospensione in data 1/2/1971;

VISTO il verbale di ripresa in data 1/4/1971;

VISTO il verbale di sopensione in data 6/10/1971;

VISTO il verbale di ripresa in data 5/1/1972;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5431 del 5/1/1972 in corso
di registrazione, che proroga all'art.5 di giorni 50
il termine utile per l'ultimazione dei lavori.

ORDINA

all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo da Fasano la esecuzione dei lavori per l'importo netto di £ 5.378.938= agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Resta convenuto che i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio sarà fatta unica contabilità.

Per la esecuzione di dette opere il termine utile per la ultimazione dei lavori a norma dell'art. 5 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 50 (cinquanta) di quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 20/4/1972.

Il presente ordine di servizio, in doppia originale, viene firmato dall'impresa in segno di ricevuta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)

per ricevuta

L'Impresa

(SCHIAVONE Lorenzo)

Schiavone Lorenzo

VISTO

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHELO)

Raffaele Fiscelo

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni BOMIS)

Giovanni Bomis