

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post collaudo di ripristino e miglioramento
alla Palazzina INA-CASA in MESAGNE. - Ex C/11081/R.-
IMPRESA: Domenico PERUGINO - Brindisi
Importo al netto del ribasso L. 476.804.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno uno
del mese di Luglio in MESAGNE si sono trovati i Si-
gnori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Sig.Domenico PERUGINO - Impresa;

VISTO il contratto n.4614 in data 23/6/1965 registra-
to a Brindisi il 25/6/1965 al n.1260 Mod.71/M;

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.-

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha pro-
ceduto alla ricognizione della palazzina che dovrà
essere ripristinata e con la scorta dei disegni e del
Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capi-

tolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi due e pertanto verrà a scadere il giorno 31 Agosto 1965.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(Domenico PERUGINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Perugini Domenico

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALDARINO)



[Handwritten signature]