

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Progetto di case popolari in locazione in Ostuni

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo complessivo L. 23.100.000

" a base d'asta " 21.400.000

" netto contrattuale " 21.378.600

= = =

Contratto n.384 in data 15/8/1952 reg.a Brindisi il

5/9/1952 al n.276 mod.I vol.101

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1950-1951.

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantequattro il giorno 16 del mese di marzo in Brindisi tra il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori ed il Sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo, appaltatore dei lavori sopraindicati, si e' proceduto all'accordare, in conformita' del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n.350, i seguenti prezzi relativi a lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi contrattuali;

N.P.1-Costruzione di linea elettrica sottotraccia con tubo Bergman da 16 mm. con tre fasi e neutro sezioni 32/10 e 25/10 compreso traccie e ripristino.

Al metro lineare lire Millequattrocento= ml.L.1.400=

N.P.2-Idea di linea elettrica sottotraccia

in tubo Bergman da mm.16 con filo di
rame da 8/10 isolata a 660 Volts, compreso
cassette di derivazione per ogni allog-
gio, suoneria a cicala a 220 Volts, pul-
sante con targhetta, ovvero apriportone
elettrico e pulsante con linea c.s.

Al metro lineare lire Milleduecento= ml.L.1.200=

N.P.3-Corrimano sagomato in legno faggio eva-

porato lucidato a spirito x fino alla
sezione di cm.7x5.

Al metro lineare lire Milleduecento= ml.L.1.200=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte
di Capitolato Speciale d'Appalto e sono soggetti a
ribasso d'asta contrattuale.

Il presente atto, mentre e' impegnativo per l'Im-
presa da oggi, lo sara' per l'Amministrazione solo
dopo la superiore approvazione.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vito Greggi

Stefano Poma

Visto:



IL PRESIDENTE

[Signature]