

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Ufficio Regionale Puglia e Lucania

Provincia di **Brindisi**Opere **in attuazione della legge 14.2.963 n. 60****Lavori di costruzione di un edificio destinato a****Lavori di Centro Sociale in Brindisi Rione "Paradiso"**Impresa **I.V.A.P. S.p.A. - B A R I -**Contratto in data **30.5.974 n. 2897** di ~~reg.~~ approvato con Decre-

to n. _____ in data _____ registrato

a Roma il 15.6.74 al n. 2715 - Vol. 2735.-
~~alla Corte dei Conti il~~Importo presunto a base d'asta L. **56.499.584**Riduzione del ribasso del **0,20** L.Importo globale a base di contratto L. **56.386.584**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **millenovecentosettantaquattro**il mese di **Novembre**il giorno **sedici** in **Brindisi**

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, visto
l'art. 62 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e

collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribu
zioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D.
25 maggio 1895 n. 350.

Considerando che la consegna dei lavori sopra indicati
ha avuto luogo il **21.2.1974** per cui i lavo
ri dovevano essere ultimati il giorno **19.8.1974**

Tenuto conto del periodo di proroga di giorni **90**

accordato con ~~note~~ *note del Direttore Lavori* in data

9-XI-1974 e dell'ordinat ~~suspension~~ di gior
ni ~~autorizzati da~~

con letter

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio del
l'Impresa e visto il giornale dei lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno

**16 Novembre 1974, con esclusione del tappetino in
conglomerato bituminoso, che non inficia la disponi
bilità dell'opera e che si ritiene debba essere ese
guito con migliori condizioni metereologiche, e con
esclusione della fornitura degli arredi;
che l'Impresa dichiara di aver approntato e non vie
ne consegnato in cantiere per motivi di sicurezza.**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I.V.A.P. S.P.A.
BARI - Via Medugno Km. 4+200

(Dott. Ing. R. TIBERINI)

Frank Tiberini

L'INGEGNERE CAPE
(Dott. Ing. E. BUONOPANE)

Ricardo Tiberini

Y. E. B...