

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi Quartiere S. ELIA - ~~Int. B~~ ⁵⁶⁷ P.I n. 194 - Alloggi
26- 82

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello -ORIA-

CONTRATTO: ⁵²¹⁹ n. 3163 del ^{21.11.1968} 27.3.1968 registrato a Brindi-
si ^{29.11.1968} il ²²¹⁹ 4/5/1968 al n. 603 -Mod. I-

-ORDINE DI SERVIZIO N.1.

L'anno milienovecentosessantanove, il giorno ~~ventuno~~
del mese di maggio *diciannove*

Il sottoscritto Dr. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori:

VISTO il contratto ⁵²¹⁹ n. 3163 del ^{21/11/1968} 27.3.1968 registrato
a Brindisi il ^{29/11/1968} 4/5/1968 al n. ²²¹⁹ 603 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data ^{15/1/1969} 10/5/1968 che
fissava per il giorno ^{9/4/1970} 3/6/1969 il termine per
la ultimazione dei lavori;

Visto la perizia suppletiva in data ^{18/11/69} 4/12/68;

VISTO LA delibera ²⁰⁹ n. 164 del ^{6/12/69} 19/4/1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo ⁵²⁹⁷ n. 5240 del ^{19/12/69} 9/5/1969 registra-
to a Brindisi il ^{29/12/69} 26/5/1969 al n. ²³⁸⁹ 939 Mod. I;

ORDINE

All'Impresa CORRADO Pier Marcello -ORIA-, la esecuzione

dei suddetti lavori per un importo di lire

19.749.136

~~14.000.000~~ al netto, agli stessi patti e condizioni

del contratto principale in data *15/1/69* *5219* ~~27.3.1968~~, n. ~~5163~~

con le stesse ribasse del ~~7,20%~~ *7,55%*

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 5 dello

atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni *cinque* ~~tre~~

da quelle stabilite nel contratto principale e quindi

verrà a scadere il giorno *10/3/1970* ~~3/1/1969~~.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,

viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

V. I. S. S. E.:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. ca U.G. VALLARINO)

