

7/6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/1
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3150/BR.=
IMPRESA: LUIGI SARDELLA e FIGLI s.r.l. - FASANO
IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=
" al netto del ribasso d'asta
dell' 11,36 / " 505.346.591.=
////////////////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n° 2
L'anno millenovecentosettantatre il giorno due del
mese di maggio nel Cantiere dei Lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, DIRETTORE
DEI LAVORI, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell' Impresa.=
VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si autoriz-
za la consegna dei lavori sotto riserva di legge;
VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;
VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
21.8.1972
VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato

a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 - Mod. I. =

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972 che fissa la data per la ultimazione il
28.3.1974; -

VISTO la nota dell'Impresa dell'8.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 in data
9.1.1973; -

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che
i lavori medesimi si possano riprendere;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende av-
venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni 444 (quattrocentoquarantaquattro) per cui l'ulti-
mazione definitiva dei lavori resta fissata per il
giorno 19 luglio 1974. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco Sardella Amm. U.)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

