

(8)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie
MESSAPICO - Prolungamento Via Bari n.1 - Fabbricato
n.1 - Alloggi n.7 - Vani convenz. n.46.=

LEGGE 22/10/1971 n.865 - Art.68/a - Canale " A " =

IMPRESA: SARDELLA TOMMASO - FASANO

IMPORTO a base d'asta £. 74.060.000

" .comprendivo dell'aumento

d'asta del 44,80% e dimi

onno nuito del ribasso dello

.movat 0,20 per fidejussione ban

carica £.107.024.402

CONTRATTO n.5668 in data 11/9/1975 registrato a Brin

disi il 12/9/1975 al n.3252 - Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno tre del
mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei lavori, unitamente al Signor Tommaso SARDELLA,
titolare dell'Impresa omonima;

- VISTA l'ordinanza 22/75 del 28/4/1975 con la qua-
le veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto

riserva di legge;

- VISTO il verbale di consegna in data 21/5/1975;

- VISTO il verbale di sospensione lavori n.1 in data 3 Giugno 1975;

- VISTO il contratto in epigrafe;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 22/9/1975;

- VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 24/9/1975 che scioglie le riserve di cui innanzi;

- VISTO il verbale di sospensione lavori n.2 in data 16/3/1976;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori. Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 171 (centosettantuno) per cui l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 21 Novembre 1976.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Tommaso SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

