

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi alla via Cappuccini

Copperativa "CASA E GIARDINO " Cant. 2064/BR

Impresa MANCINI Antonio da Fasano

Importo dei lavori a base d'asta £ 89.697.248=

Importo al netto del ribasso del 3% £ 87.006.331=

Importo netto perizia suppletiva £ 4.201.748=

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettantuno il giorno uno del
mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Giuseppe MARASCO Diret-
tore dei lavori ;

VISTO il contratto n° 5329 del 2/9/1970, registrato
a Brindisi al n°1629 Mod I in data 4/9/1970;

VISTO il verbale di consegna in data 1/8/1970 che
fissava per il giorno 31/7/1971 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia di variante redatta in data 12/7/79
per lavori di completamento e di miglioramento;

VISTO il verbale di sospensione del 19/7/1971;

VISTO il verbale di ripresa lavori del 30/11/1971,
che fissa il termine utile per la ultimazione

dei lavori al 13/12/1971;

VISTO la Delibera n° 310 del 30/11/1971 del Consiglio
Integrato per la Gestione Speciale GESCAL, che
approva la perizia suppletiva;

ORDINA

all'Impresa MANCINI Antonio da Fasano la esecuzione
dei lavori per l'importo netto di £ 4.201.748= agli
stessi patti e condizioni del contratto principale.
Resta convenuto che i lavori di cui al presente ordi-
ne di servizio e/ del contratto principale sarà fatta
unica contabilità.

Per la esecuzione di dette opere il termine utile
per la ultimazione dei lavori a norma dell'art.6 del
atto aggiuntivo che verrà stipulato, verrà prorogato
di giorni 40 (quaranta) di quello stabilito nel con-
tratto principale e quindi verrà a scadere il giorno
23/1/1972.

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato e sottoscritto in segno di ricevu-
ta dall'Impresa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L'IMPRESA

(MANCINI Antonio)

Manzini Antonio

VISTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

[Handwritten signature of Giovanni Roma]

VISTO

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

[Handwritten signature of Raffaele Fischetto]

