

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari
in Brindisi, Via Ugo Betti, lotti I3°, I4°, I5°, I6°, CEP.

LEGGE 27/5/1975, N°166.

Impresa LAGALLA MARIO da SQUINZANO (LECCE)

STATO ^(a)

FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il

28/II/

19 78

CONTRATTO in data 22/5/1978 n°5837 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978

al N°1914 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta		L.	53.700.000	Data della consegna	27/10/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,36 per cento		L.	52.969.580	Data dell'incominciamento dei lavori	27/10/77
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	16.800.000	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione IVA	L.	7.023.960	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprevisibili	L.	4.943.040	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28/II/78
	» lavori ad economia	L.		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	L.	4.833.000	Giorni impiegati in meno	
	»	L.			
TOTALE somma impegnata L.		L.	16.800.000		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
I	I48	Intonaco plastico				
		graffiato ECC. mq.	3.046,76	5.200		I5.843.I52
2	I5I/b	Rivestimento esterno con				
		intonaco plastico da mm. I				
		a spruzzo ecc. mq.	873,50	2.I00		I.834.350
3	293	Tinteggiatura esterna				
		con idropittura ecc. mq	2.463,74	I.600		3.94I.984
4	289	COLORI ad olio su ringhere	950,62	I.300		I.235.806
5	29I	Colori ad olio infissi				
		esistenti ecc. mq.	3.569,78	I.000		3.569.780
6	I50	Rivestimento plastico su				
		vecchi intonaci ecc. mq.	3.592,38	4.000		I4.369.520
7	286	Tinteggiatura a tempera "	3.859,66	500		I.929.830
8	289	Coloritura olio su pareti "	I.I53,74	I.550		I.788.297
9	292/a	Dipintura alla base di				
		resine siliconiche ecc. "	I.398,46	I.850		2.587.I5I
IO	20	Rimozione tegole ecc. "	537,44	I.500		806.I60
II	66	Manto di tegole ecc. "	429,96	2.700		I.I60.892
I2	67	Manto di tegole provenienti				
		dalla demolizione ecc. "	I07,48	I.500		I6I.220
		Sommano =			L=	49.228.I42
A		dedurre il ribasso d'asta dell'I,36%			L=	669.503
		RESTANO NETTE			L=	48.558.639
A		cui si detraggono gli accenti già corrisposti				
		all'impresa :				
N°I	del I8/I0/I978			L=	I5.I00.000	
N°2	" I8/6/I979			L=	I8.900.000	
N°3	" I3/8/I984			L=	II.880.000	
		Sommano gli accenti		L=	45.880.000	
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			L=	2.678.639
		(Dicansi lire duemilioneiseicentosettantottomila/639)				

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Brindisi li 13/8/1984 L'IMPRESA (LAGALLA MARIO) <i>La galla Mario</i>			IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. ING. ANTONIO LONGO) <i>[Signature]</i>	