

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

8

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori agricoli dipendenti in BRINDISI
Quartiere "LA ROSA" Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1/1 30.6.1969

Impresa Sig. TREVISI Antimo - CAMPI SALENTINO (Lecce)

STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30-7-1970 1970
~~19-5-1970~~

CONTRATTO in data 17/9/1969 n°5273 registrato
~~17-9-1969~~ a Brindisi il 19-9-1969 a n°1800

Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta . L.	111.300.000.=	Data della consegna . .	14.10.1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,19</u> per cento . . L.	104.410.530.=	Data dell'incominciamento dei lavori . .	14.10.1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.	8.700.000.-	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	8.10.1970
del quale impegnato		I lavori rimasero sospesi e prorogati per gg. 63	
Per spese notarili 100.000.=	100.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10.12.1970
» mag. lav. impreved. »	922.000.=	Giorni impiegati in più	
» lav. ad economia »	1.000.000.=		
» sorvegli. e dir. »	5.678.000.=		
TOTALE somma impegn. L.	8.700.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo ristretto meccanico ^{mc.}	1338,76	990.=	1.325.372,48	
2	1	Scavo " " a mano "	81,40	1320.=	107.448,80	
3	33	Calcestruzzo dosato a kg.150	56,38	7500.=	422.400.=	
4	31	Calcestruzzo dosato a kg.300	524,74	13500.=	7.084.665,00	
5	62	Ferro omogeneo per c.m. kg.	47.928,98	150.=	7.189.344,80	
Sommano lavori a forfait						15.109.209,08
B) LAVORI A FORFAIT						
6	M.C.S.A.	Rustico				15.109.209,08
me 3633,95 x 48% = me 1744,30					12.933.984,50	
Sommano lavori a forfait						12.933.984,50
Sommano lavori a misura e a forfait						28.043.193,58
a dedurre il 6,19% di oneri						1.737.612,94
Restano a rete						26.305.580,64
Il DIRETTORE DEI LAVORI						
DOT. ING. GIOVANNI ROME						
Visti: il Presidente						
(Per UFF. Com. G. U.C. Vallonno)						

