

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
S.PIETRO VERNOTICO - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es.1961/62 - 62/63 - 63/64

Impresa SERAFINI Giovanni = LECCE = nato il 6/1/1908 in
Lecce


1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 luglio 19 64

CONTRATTO in data 24/8/1963 N° 4234 ~~xxxxxx~~ registrato a Brindisi il 29 ago-
sto 1963 al N° 434 Mod.I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta . L.		59.000.000.==	Data della consegna .	10/9/1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ra- gione del <u>10 0,40</u> per cento . . . »		58.764.000.==	Data dell'incominciamento dei lavori	27/3/1964
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . »		13.000.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/9/1964
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »	7.500.000.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia »	2.550.000.==	Giorni impiegati in più .	
	» sorveglianza e dir. »	2.950.000.==	» » meno .	
TOTALE somma impegnata L.		13.000.000.==		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo terra fondazioni mc.	574,61	1.200	689.532.==	
2	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	542,84	7.500	4.071.300.==	
3	21	" " " 300 "	91,32	13.500	1.232.820.==	
4	23	Ferro omogeneo Kg.	1.746,45	140	244.503.==	
5	120	Spianata di malta mq.	304,71	150	45.706,50	
6	121	Stratificazione asfalto "	304,71	500	152.355.==	
7	12	Muratura tutta tufo mc.	60,98	5.500	335.390.==	
8	19	" tufo cm.20 mq.	242,80	1.300	315.640.==	
9	10	" " e carparo mc.	69,93	7.000	489.510.==	
10	24a	Solaio misto mq.	152,81	3.500	534.835.==	
SOMMANO				£.	8.111.591,50	
a dedurre il ribasso d'asta dello 0,40% "					32.446.37	
RESTANO NETTE				£.	8.079.145,13	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott.Ing. Giovanni ROMA)	
						
					VISTO:	
					IL PRESIDENTE	
					(Grand'Uff.le Com/te U.G.VALLARINO)	
					