

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di case popolari site in BRINDISI alla Via

Ugo Betti (Quartiere C.E.P.) - Lotti 13°, 14°, 15° e 16°.

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 53.700.000=

- Deduzione del ribasso d'asta del

1'1,16%

£. 622.920=

- Importo netto dei lavori £. 53.077.080=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865 n.2248 (Art.10 del regolamento 25/5/1895 n.350).

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre in BRINDISI, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Sig. LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente legge sui Lavori Pubblici e l'art.10 del Regolamento 25/5/1895 n.350,

sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.200 (giorni duecento) e pertanto verrà a scadere il giorno 14/7/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non

siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

L'IMPRESA

(LAGALLA Mario)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

