

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Lavori di manutenzione Straordinaria alle case popolari
in S. PIETRO VERNOTICO EX cantiere II92

IMPRESA: LAGALLA MARIO SQUINZANO (LE)

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO d'ASTADELLO 0,50%

L.866.918.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ANNO MILLENovecentosettantaquattro il giorno 9
del mese di Marzo nel cantiere dei lavori suddetti

IL Sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo Direttore
dei lavori unitamente all'Impresa Lagalla Mario di
Squinzano

Visto il contratto N°560IREG. a Brindisi il 14/12/1973

Visto il verbale di consegna in data 10/12/1973.

Ha proceduto in contraddittorio con l'impresa ed un
sopralluogo e visita dei lavori onde contrastare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è risultata e quindi in tempo utile.

Poiché si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

LAGALLA MARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

