

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.
ti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe PILIEGO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:
IL PRESIDENTE

(Gr. 1116.00m/te U.G. VALLARINO)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno milienovecentosessantotto il giorno sei del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti. Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO, VISTO il contratto n° 5122 del 20/10/1957 registrato a Brindisi il 23/10/1957 al n° 2226 Mod. I; VISTO il verbale di consegna in data 7/11/1957; ha proceduto in contraddittorio con il Geom. Giuseppe PILIEGO ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile. Dal che si è redatto il presente verbale che, pre-