

. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione case popolari in Fasano

3° e. 4° lotto - esercizio. 1954/55 - Legge N. 408

del 2/7/1949.

Impresa: Carparelli Nicola di Francesco

Importo del progetto (approvato con nota Ministeria-

le 3/6/55 n. 3311) £. 38.000.000

Importo a base d'asta £. 35.900.000

= = = =

RELAZIONE

dei rapporti fra Stato ed Istituto Autonomo Case

Popolari per la Provincia di Brindisi

= = =

IMPORTO DEI LAVORI come da stata finale

in data 28/7/956 al netto del ribasso

del 0,45% £. 34.167.843,18

CONTO LAVORI E FORNITURE in diret-

ta amministrazione:

Per allacciamento alle reti idrica

fognante ed elettrica (come da

preventivo di progetto) £. 300.000

SPESE GENERALI da attribuire allo

Istituto Autonomo Case Popolari di

a riportare £. 34.467.843,18

riporto

£. 34.467.843,18

Brindisi in ragione del 5% sull'im-  
porto dei lavori e fornitura

(£.34.167.843,18+300.000)

5% x £.34.467.843,18

£. 1.723.392,16

Ulteriore somma da tenere a dispo

sizione dell'IACP-Brindisi per

eventuali lavori di completamento £. 1.808.764,66

Totale.

£. 38.000.000 ==

=====

Brindisi, 26/11/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

