

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI -
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI -

-----ooOoo-----
LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via G.
Oberdan, Piazza I.Ciaia (lotti 9, 10, 11 e
12).=

IMPRESA: PERUGINO Cesario - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 36.620.000.=

" al netto del ribasso di a

sta del 3,30% £. 35.411.540.=

CONTRATTO in data 1/12/1978, n.5880 di Rep., regi-

strato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4630

Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno sedici
(16) del mese di Maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori di
che trattasi:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
30/1/1979;

- VISTO il verbale di sospensione in data 20/2/79;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per
l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili
158 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza
viene fissata per il giorno 20/10/1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PERUGINO Cesario) (Dett. Ing. Antonio LONGO)

