

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

pag. 1


QUADRO DI RAFFRONTO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 38 ALLOGGI E.R.P. LOTTI
C1-C2-C6 E DELLE PARTI COMUNI E DEL PIANO INTERRATO DEI
LOTTI C1-C2-C3-C4-C6 via Martiri di Via Fani - Brindisi -

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 29 APR. 2005

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Mario QUARTA




L'IMPRESA

Cons. Naz.le Coop. di
produzione e lavoro "Ciro Menotti"
delegato alla Firma
Ing. Giorgio FELLA



N. d'ordine	articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI			LAVORI ESEGUITI O CONTABILIZZATI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	IN PIU'		IN MENO	
												Quantità	Importo	Quantità	Importo
1	D67b	ripristino di pavimenti	mq	684,00	19,63	13.426,92	342,00	6.713,46	-230,41	19,63	-4.522,95			-572,41	-11.236,41
2	D70	pulizia totale alloggi	corpo	64,00	440,00	28.160,00	64,00	28.160,00							
3	F042b	ripristino rivestimenti	mq	646,00	16,53	10.678,38	323,00	5.339,19	-142,62	16,53	-2.357,51			-465,62	-7.696,70
4	H054	serramenti in alluminio	mq	22,68	92,96	2.108,33			38,98	92,96	3.623,58	16,30	1.515,25		
5	I058	tinteggiatura pareti interne	mq	10.979,49	1,65	18.116,16	12.225,97	20.172,85				1.246,48	2.056,69		
6	L070	lavo in porcellana	ogn.	38,00	127,05	4.827,90			38,00	127,05	4.827,90				
7	L072	vaso igienico	ogn.	38,00	175,60	6.672,80			38,00	175,60	6.672,80				
8	L074	bidet	ogn.	38,00	121,88	4.631,44			38,00	121,88	4.631,44				
9	L075	vasca da bagno	ogn.	38,00	294,38	11.186,44	4,00	1.177,52						-34,00	-10.008,92
10	L077	attacco cromato lavatrice	n	38,00	30,99	1.177,62			38,00	30,99	1.177,62				
11	L080	contatore divisionale	ogn.	38,00	30,99	1.177,62	38,00	1.177,62							
12	L064b	imp. Riscaldamento autonomo	mc	6.874,20	16,53	113.630,53	2.062,26	34.089,16	4.811,94	16,53	79.541,37				
13	M091	quadro elettrico	ogn.	38,00	170,43	6.476,34			38,00	170,43	6.476,34				
14	M098	imp. Sottotraccia punto luce	ogn.	228,00	12,65	2.884,20	96,50	1.220,73	96,50	12,65	1.220,73			-35,00	-442,75
15	M100	imp. Sottotraccia punto luce	ogn.	76,00	15,00	1.140,00	38,00	570,00	38,00	15,00	570,00				
16	M099	imp. Sottotraccia punto luce	ogn.	76,00	17,71	1.345,96	38,00	672,98	38,00	17,71	672,98				
17	M102	imp. Sottotraccia per derivaz. presa	ogn.	228,00	21,69	4.945,32	111,00	2.407,59	111,00	21,69	2.407,59			-6,00	-130,14
18	M103	imp. Sottotr. per pulsante campanello	ogn.	38,00	21,69	824,22	19,00	412,11	19,00	21,69	412,11				
19	M172a	imp. Sottotraccia per derivaz. presa	ogn.	342,00	18,80	6.429,60	177,00	3.327,60	177,00	18,80	3.327,60	12,00	225,60		
20	M173	app. elett. Protezione imp. Luce	ogn.	38,00	91,93	3.493,34			45,00	91,93	4.136,85	7,00	643,51		
21	M106	imp. Prese telefoniche	corpo	38,00	50,00	1.900,00			38,00	50,00	1.900,00				
22	M181b	imp. Centr. Per televisione	ogn.	38,00	103,29	3.925,02	19,00	1.962,51	19,00	103,29	1.962,51				
23	M111	imp. Messa a terra	n	152,00	32,76	4.979,52	320,00	10.483,20				168,00	5.503,68		
24	M182b	imp. Portiere elettrico	ogn.	38,00	102,26	3.885,88			38,00	102,26	3.885,88				
25	N119	portoncino blindato ing. App.	ogn.	38,00	568,10	21.587,80			38,00	568,10	21.587,80				
26	N120	bussole in legno	mq	364,14	71,79	26.141,61	36,41	2.613,87	377,57	71,79	27.105,75	49,84	3.578,01		
27	N121	infissi esterni	mq	431,52	94,51	40.782,96	158,68	14.996,85	327,58	94,51	30.959,59	54,74	5.173,48		
28	N122	vetrate isolanti con intercapedine	mq	431,52	30,99	13.372,80			381,64	30,99	11.827,02			-49,88	-1.545,78
29	L063	imp. Sollev. Acqua potabile	n	38,00	258,23	9.812,74	11,40	2.943,82	26,60	258,23	6.868,92				
30	B003	Spalmatura vernice bituminosa	mq	450,00	2,58	1.161,00			543,04	2,58	1.401,04	93,04	240,04		
31	B015	Stonacatura di pareti	mq	500,00	3,10	1.550,00			435,50	3,10	1.350,05			-64,50	-199,95
32	D034	pav. in pietrini	mq	100,00	14,98	1.498,00	100,00	1.498,00	126,14	14,98	1.889,58	126,14	1.889,58		
33	D71	Pulizia e disinfestazione p. interrato	corpo	1,00	3.137,68	3.137,68	1,00	3.137,68							
34	E040a	Chiusura giunto dilatazione	ml	30,00	12,91	387,30	19,40	250,45						-10,60	-136,85
35	F044	Intonaco plastico	mq	500,00	14,20	7.100,00			435,50	14,20	6.184,10			-64,50	-915,90
36	L199	Ripr. rete alim. gas	corpo	1,00	1.550,00	1.550,00			1,00	1.550,00	1.550,00				
37	M176c	Imp. ill. scale con relè temporiz. 6 pian	corpo	3,00	614,59	1.843,77	1,60	983,34	0,40	614,59	245,84			-1,00	-614,59
38	M176d	Imp. ill. scale con relè temporiz. 7 pian	corpo	2,00	654,35	1.308,70	0,80	523,48	0,20	654,35	130,87			-1,00	-654,35
39	M089b	Linea di deriv. Alimentazione app.	ml	524,44	5,68	2.978,82	914,50	5.194,36			0,00	390,06	2.215,54		
		A RIPORTARE				392.236,72		150.028,37			231.667,39		23.041,38		-33.582,33

N. d'ordine	articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI			LAVORI ESEGUITI O CONTABILIZZATI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	IN PIU'		IN MENO	
												Quantità	Importo	Quantità	Importo
		RIPORTO				392.236,72		150.028,37			231.667,39		23.041,38		-33.582,33
40	M093	quadro elettrico	corpo	5,00	222,08	1.110,40			3,00	222,08	666,24			-2,00	-444,16
41	M105	Linea montante luce e FM	ml	131,00	21,69	2.841,39	408,00	8.849,52				277,00	6.008,13		
42	M189b	sistema illuminante esterno	ogn.	12,00	144,61	1.735,32			6,00	144,61	867,66			-6,00	-867,66
43	M202	imp. ill. piano interrato	cad.	113,00	59,39	6.711,07	66,60	3.955,37	7,40	59,39	439,49			-39,00	-2.316,21
44	N121b	pannelli in vetro retinato	mq	87,88	18,08	1.588,87			68,74	18,08	1.242,82			-19,14	-346,05
45	N191	Cancello in acciaio zincato	mq	23,76	46,48	1.104,36			25,92	46,48	1.204,76	2,16	100,40		
46	N195	portone principale ing. Scala	mq	14,52	113,62	1.649,76			17,97	113,62	2.041,75	3,45	391,99		
47	N193	porta tagliafuoco	corpo	20,00	516,46	10.329,20	19,00	9.812,74						-1,00	-516,46
48	M116	luce emergenza	ogn.	12,00	82,63	991,56			12,00	82,63	991,56				
49	Q001	Estintore a polvere	cad.	11,00	34,00	374,00			12,00	34,00	408,00	1,00	34,00		
50	Q010	cartelli di segnalazione luminiscenti	cad.	20,00	8,50	170,00			20,00	8,50	170,00				
51	Q004	idrante antincendio	cad.	6,00	125,00	750,00			6,00	125,00	750,00				
52	Q015	Impianto antincendio	cad.	2,00	4.129,48	8.258,96			2,00	4.129,48	8.258,96				
53	G83e	tubazione PEHD rigida diam. mm 80	ml	100,00	9,81	981,00	68,00	667,08						-32,00	-313,92
54	G83f	tubazione PEHD rigida diam. Mm100	ml	100,00	10,85	1.085,00	82,00	889,70						-18,00	-195,30
55	G83h	tubazione PEHD rigida diam. Mm125	ml	100,00	12,39	1.239,00	46,65	577,99						-53,35	-661,01
56	L136	tub. Ferro zincato diam. 1/2"	ml	150,00	5,16	774,00			150,00	5,16	774,00				
57	L140	tub. Ferro zincato diam. 1 e 1/2"	ml	200,00	13,17	2.634,00	165,00	2.173,05	35,00	13,17	460,95				
58	L141	tub. Ferro zincato diam. 2	ml	100,00	17,56	1.756,00			100,00	17,56	1.756,00				
59	M085b	ripristino ascensore	cad.	3,00	9.000,00	27.000,00			3,00	9.000,00	27.000,00				
60	A013	Demolizione compl. Fabb.	m3	3326,50	5,63	18.728,20	1.875,65	10.559,91	1.875,65	5,63	10.559,91	424,80	2.391,62		
61	O128	terreno vegetale	mc	486,00	12,09	5.875,74			486,00	12,09	5.875,74				
62	NP1-D027	battiscopa	ml						293,79	6,85	2.012,46	293,79	2.012,46		
63	NP2-M094	Quadro di distr. C.I. in custodia stagna	ogn.						5,00	366,40	1.832,00	5,00	1.832,00		
64	NP3-F041	intonaco liscio	mq						49,55	10,90	540,10	49,55	540,10		
65	NP4-D030	Marmi in pietra di trani o Apricena	mq						123,14	120,70	14.863,00	123,14	14.863,00		
66	NP5-D030a	Marmi in pietra di trani o Apricena	mq						21,33	98,40	2.098,87	21,33	2.098,87		
67	NP6-B-19	muratura in blocchi da cm 10	mq						28,20	15,90	448,38	28,20	448,38		
68	NP7-B-21	muratura in blocchi da cm 25	mq						14,60	27,70	404,42	14,60	404,42		
69	NP8-A019	Demol. muratura di porte e finestre	mq						122,62	4,95	606,97	122,62	606,97		
71	NP9-O110	Cordoni prefabbricati per marciapiedi	ml						7,00	12,50	87,50	7,00	87,50		
72	NP10-H119	ferro lavorato per ringhiere, ecc.	Kg						289,00	3,70	1.069,30	289,00	1.069,30		
73	NP11-L201	elettropompe ad immersione	ogn.						6,00	1.202,00	7.212,00	6,00	7.212,00		
74	NP12-B001	Demolizione massetto	mc						68,40	1,25	85,50	68,40	85,50		
				totale		489.924,55	totale	187.513,74	totale		326.395,72		63.228,02		-39.243,10

L'Imprese


La D.L.
