

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Mesagne Cant. 17656 - Pal. A-B-C-F

PERIZIA SUPPLETIVA

CONSENTIVO FONDAZIONI

Pal. "A":

1) Scavo di terra	mc. 751,37	800	601.096
2) Cls a 200	" 730,33	6200	4.528.046

5.129.142.==

Pal. "B":

1) Scavo di terra	mc. 458,59 230		
	<u>688,59</u>	800	550.872
	=====		
2) Cls a 200	" 467,71 235		
	<u>702,71</u>	6200	4.356.802
	=====		

4.907.674.==

Pal. "C":

Complessivamente = $\frac{2}{3} \times 4.907.674 =$

3.271.782.==

Pal. "F":

1) sbanc. di terra	mc. 159,72	600	95.832
2) " " roccia	" 37,39	1200	44.868
3) scavo " terra	" 595,24	800	476.192
4) " " roccia	" 16,93	1500	25.395
5) Cls a 200	" 562,24	6200	3.485.888

4.128.175.==

TOTALE 17.436.773.==

meno somme preventivate..... 9.260.003.==

RESTA UN SUPERO DI LIRE..... 8.176.770.==

=====

Copia consegnata il 29/11/1962 all'Ing. Terracina,
ispettore dell'INA-CASA.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Mesagne Cant.17656 - Pal.A-B-C-F

PERIZIA SUPPLETIVA
PREVISIONI FONDAZIONI

Pal. "A":

1) Sbanc. di terra	mc. 316,80	600	190.080
2) Scavo " "	" 450,90	800	360.720
3) Cls a 200	" 405,81	6200	<u>2.516.022</u>

3.066.822.=

Pal. "B":

1) sbanc. di roccia 3 x 61,78	= mc. 185,34	1500	278.010
2) sbanc. di terra 3 x 31,82	= " 95,46	600	57.276
3) scavo di terra 3 x 15,55	= " 46,65	800	37,320
4) Scavo di roccia 3 x 55,59	= " 166,77	1800	300,186
5) Cls a 200 3 x 71,14	= " 213,42	6200	<u>1.323.204</u>

1.995.996.=

Pal. "C":

1) sbanc. di terra 2 x 31,82	= mc. 63,64	600	38.184
2) sbanc. di roccia 2 x 61,78	= " 123,56	1500	185.340
3) scavo di terra 2 x 17,28	= " 34,56	800	27.648
4) scavo di roccia 2 x 61,76	= " 123,52	1800	222.336
5) Cls a 200 2 x 79,04	= " 158,08	6200	<u>980.096</u>

1.453.604.=

Pal. "F":

1) sbanc. di terra	mc. 58,75	600	35.250
2) " " roccia	" 114,05	1500	171.075
3) Scavo di terra	" 68,35	800	54.680
4) " " roccia	" 257,35	1800	463.236
5) Cls a 200	" 325,70	6200	<u>2.019.340</u>

2.743.581.=
9.260.003.=
=====

TOTALE