

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME=

SAGNE - Cantiere 11081 -

IMPRESA : Ing. Luigi MAGGI

Importo a base d'asta £. 35.800.000.=

Importo netto del ribasso del 2,10% £. 35.048.195.=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno undi
ci del mese di agosto in Mesagne si sono trovati i
Signori : (OGGI) (OGGI)

- Ing. Nicola D'ALONZO = Direttore dei Lavori =;

- Ing. Luigi MAGGI = Appaltatore =;

VISTO il contratto n. 1671 in data 6.2.1958 registra
to a Brindisi il 10.2.1958 al n.1264 Mod.I Vol.111,
ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso
ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui do-
vranno eseguirsi i lavori, e con la scorta del Capi
tolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per la esecuzione delle opere dando lettura del Ca

Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto è di giorni 360 consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 5 agosto 1959.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Luigi MAGGI)

(Dott. Ing. Nicola D'ALONZO)



IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P. -

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)

