

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooo

LAVORI di completamento delle opere di sistemazione
esterna delle Case per Lavoratori Agricoli Dipenden
ti in Tutturano-Frazione di Brindisi-

LEGGE 30.12.1960 n.1676 - V° Piano d'Intervento.-

IMPRESA: Dott.CAPETO Gaetano - Brindisi -

IMPORTO A BASE D'ASTA:.....L. 103.400.000,=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantadue il giorno due del
mese di Luglio nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO,Direttore
dei Lavori,unitamente all'Impresa Dott.Gaetano CAPE-
TO:

VISTO il verbale di consegna del 26.10.1981;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 14.12.1981;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 15.1.1982;

VISTO il verbale di sospensione n.2 dell'1.2.1982;

VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'8.3.1982

che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori per il
giorno 2.7.1982 ed in seguito ai riscontri eseguiti
in contraddittorio con l'Impresa,dichiara che i lavori
in oggetto,sono stati ultimati il giorno due del me
se di Luglio dell'anno millenovecentottantadue e quin

di entro il termine utile contrattuale.--

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Gaetano CAPETO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

