

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LAVORI : di costruzione di Case Popolari nel Comune di ERCHIE-Quartiere Piano 167-Comparto 457-Lotte A-Fabbr.i n°3 - Alloggi 20.

LEGGE : 5.8.1978, n°457-Art.41-III Biennio 82/83

P.I. 006/94/1-Bis

IMPRESA : Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (Lecce)

IMPORTO : a base d'ista.....f. 712.800.000,=

al netto del rib.dell'8,11%" 654.991.920,=

1ª perizia suppl.al netto " 17.703.705,=

Somma.....f. 672.695.625,=

CONTRATTO: del 26.9.1983 n° 6070,registr. a Brindisi

il 27.9.1983 al n° 4260 di Rep.,Mod. I .==

=====000=====

-ORDINE DI SERVIZIO N° 1-

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori suindicati,

-VISTO il contratto n° 6070 del 26.9.1983, registrato a Brindisi il 27.9.1983 al n° 4260, Mod. I ;

-VISTO il progetto relativo ai lavori di che trattasi, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, approvate dalla C.E.C. del Comune di ERCHIE nella seduta del 22.7.1983;

mate e sottoscritte dall'Impresa. =

Brindisi, 18 Gennaio 1984



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

Per ricevuta :

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)