

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Cant. 16481 -
Cooperativa DOMUS - Impianto di riscaldamento -

Impresa PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 marzo 19 61

CONTRATTO in data 2/3/1961 n° 3583 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
7/3/1961 al n° 1653 Mod. 1

data N.

Importo del progetto L.	3.260.000.==	Data della consegna .	2/3/1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento »		Data dell' incomincia- mento dei lavori . .	2/3/1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »		Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	30/4/1961
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori imprev. »	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento finale.

