

COPIA

4

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

N°2755 di repertorio Atti Privati INCIS

OGGETTO - Lavori di costruzione di due palazzine
ad uso abitazione per gli impiegati dello Stato in
Brindisi - Via Bastioni - Perizia Suppletiva -

IMPRESA - D'AGOSTINO Tiberio fu Giovanni

CONTRATTO : in data 7 Febbraio 1952 n°I437 di reper-
torio Atti Pubblici INCIS, reg.to in Roma - Ufficio
Atti Pubblici l'II/2/'52 al n° 8920 vol.XXVII con la
tassa di L.52.474.-

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

Importo netto presunto L.II.736.994.-

PREMESSO :

- che con contratto stipulato in data 7/2/'52 n°I437
di repertorio Atti Pubblici dell'INCIS, registrato
a Roma - Ufficio Atti Pubblici - l'II/2/'52 al n°
8920 vol. XXVII con la tassa di L.52.474, l'Impresa
D'AGOSTINO Tiberio ha assunto i lavori di costruzione
di due palazzine ad uso abitazione degli impiegati
dello Stato in Brindisi - Via Bastioni, per l'importo
di L. 44.444.400,00 ivi compreso l'aumento del 15.44%
così ridotto dal 16% in conseguenza del miglioramento
determinato dal concesso esonerò dall'obbligo di co-
stituire la cauzione definitiva:

. / .

- che sulla scorta dei lavori già eseguiti e su esatta valutazione di quelli da eseguire è stata constatata una eccedenza delle spese necessarie rispetto a quelle previste, per cui in data 1° Febbraio 1953 è stata redatta una perizia suppletiva dell'importo complessivo di L. 12.323.844, in base alla quale è risultata la necessità di una maggiore spesa per lavori principali di L. 11.736.994 comprensiva dello indicato aumento contrattuale del 15.44%.--

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto D'AGOSTINO Tiberio fu Giovanni nella qualità di unico titolare della Ditta omonima, come risulta dagli allegati al citato contratto principale, col presente atto formalmente e legalmente si impegna :

- ad eseguire tutti i maggiori lavori descritti nella perizia suppletiva in data 1° Febbraio 1953, alle condizioni tutte del contratto principale, già approvato, e con l'aumento del 15.44% (lire quindici e centesimi quarantaquattro per ogni cento lire) per cui lo importo netto presunto dei lavori appaltati con il presente atto resta determinato in L. 11.736.994 (lire undicimilioni settecentotrentaseimilanovecentonovantaquattro).-- Inoltre con la presente scrittura accetta i seguenti nuovi prezzi non previsti nel con-

tratto principale, da assoggettarsi allo stesso aumento del 15.44%.-

N.P.1 - Pavimentazione per terrazze in campigiane pressate, allettate con malta bastarda, compreso il riempimento e rasatura dei giunti con malta di cemento, in opera il mq. L. 550,00
(lire cinquecentocinquanta)

N.P. 2 - Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa il Kg. L. 280,00
(lire duecentottanta)

N.P.3 - Zoccolatura esterna in cemento bianco e graniglia di pietra dura dello spessore di mm.15, su rinzafo in cemento, tagliato a lastroni e battuto alla martellina fina, il mq. L. 850,00
(lire ottocentocinquanta)

L'Impresa col presente atto, si impegna ad eseguire tali maggiori lavori entro il periodo di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi.-

Il presente Atto, mentre è impegnativo per la sottoscritta Impresa, non lo sarà per l'Amministrazione se non dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti.-

Esso è esente da bollo e da tasse proporzionali di registro e sarà registrato col pagamento della tassa fissa minima, ai sensi dell'art.387 del T.U.

delle disposizioni dell'Edilizia Popolare ed Econo-
mica, approvata con R.D. 28/4/'38 n° II 65.-

Tutte le spese inerenti e conseguenti al pre-
sente atto, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata
sono a carico della Ditta sottoscritta.-

Roma, li 15 SET. 1953

IL SUPPLENTE

L'IMPRESA

F.to D'Agostino Raffaele

F.to Tiberio D'Agostino

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI

DELLO STATO - VISTO SI APPROVA --

Roma, li 15 SET. 1953

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Antonio Jannotta

Registrato a Roma - Uff. Atti Privati il 16/9/'53

n° 7646 vol. 601 con la tassa di L. 540

La presente copia è stata collazionata con lo
originale col quale concorda in ogni sua parte.-

Roma, li 21 SET. 1953

IL CAPO DELL'UFFICIO CONTRATTI

F.to Aldo Bonella



per copia conforme
ING. CAPO DEI SERVIZI TECNICI
(dott. ing. Francesco Allegra)