

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in FASANO alla via Gravinella - Lotti n.23 e 26 - alloggi n.31 - Vani cont.149,64 - Legge 5/8/1978, N.457, art. 41 - Biennio 1978/1979 - P.I. n.007/74/1.=

IMPRESA: EDI.CO.M. S.r.l. - BARI -

CONTRATTO: n.5945 del 2/5/1980 registrato a Brindisi il 7/5/1980 al n.2039, Mod.I;.

IMPORTO a base d'asta £.650.700.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 10%+ lo 0,20% per fide-

jussione £.584.328.600.=

" netto 1° atto di sottomissio

ne £. 21.821.400.=

" netto 2° atto di sottomissio

ne £. 54.937.083.=

=====

CERTIFICATO ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantuno il giorno ventinove del mese di Novembre in FASANO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Avvocato Giovanni DE GENNARO, in rappresentanza dell'Impresa

EDI.CO.M. S.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il contratto in epigrafe;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11 marzo 1980;
- VISTO l'ordine di servizio n.1 del 9/5/1980, con cui viene sciolta la riserva di cui alla consegna dei la vori;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 14/3/1980;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 2 mag gio 1980;
- VISTO l'atto di sottomissione del 5/5/1981, relativo alla perizia suppletiva redatta per maggiori opere in fondazione;
- VISTO l'atto di sottomissione dell'8/5/1981, relativo alla perizia suppletiva redatta per maggiori opere di sistemazione esterna;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 29/12/1980;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 2 febbraio 1981;

C E R T I F I C A


che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno ventinove novembre dell'anno millenovecenottantuno e

quindi entro il tempo utile contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. S.R.L.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dot. Ing. Antonio LONGO)

