

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di Case Popolari site in MESAGNE - alla Via M.Montessori (Lotti 1° e 2°) -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 6.040.000.=

- Importo al netto del ribasso d'a

sta del 2,72% £. 5.875.712.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di Novembre in MESAGNE, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- Sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P.;

- VISTO il contratto n.5871 del 26/10/1978 registrato a Brindisi il 7/11/1978 al n.4082 Mod.I°;
- ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha

proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 21/3/1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso/.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

p. L'IMPRESA
(Bruno GUERRA)