

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna ai complessi di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant.17867 e 18049).
Cantiere 18914/E.=

IMPRESA: CARDONE VINCENZO - OSTUNI -

IMPORTO LORDO a base d'asta L.37.200.000.=

IMPORTO NETTO del ribasso 4,85% " 35.395.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno diciassette del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4494 del 30/11/1964 registrato a Brindisi il 9/12/1964 al n°1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27/2/1965 che fissava per il giorno 26 Agosto 1965 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la richiesta di proroga in data 22/7/1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 23/8/1965;

VISTO il verbale di ripresa in data 11/10/1965;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n°12 dell'8/11/1965 approvava la richiesta di proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga del 9/11/1965 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori al 12 gennaio 1966;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 3 Gennaio 1966;

VISTO il verbale di ripresa lavori n°2 del 23 Maggio 1966;

VISTO il verbale di sospensione n°3 del 30 Maggio 1966;

VISTO l'approvazione del quadro economico della perizia del 31 Ottobre 1966 come da nota GESCAL n° 27893 del 9 Maggio 1967;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 3 del 15 Luglio 1967 che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori per il 17 Luglio 1967;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa CAR= DONE Vincenzo, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle

parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARDONE Vincenzo)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Cardone V

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)