

zioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dall'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto è di giorni trecentosessanta consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno dieci maggio millenovecentosessantuno.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Am. Amb. De Cistis (Dott. Ing. Pietro CARBONARA)
Dott. Ing. Pietro Carbonara

Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

