

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Costruzione di abitazioni case per lavoratori agricoli dipendenti in Ostuni alla via per S.Michele S., legge del 30/12/1960 n° 1676, Impresa Luciano SASSO di Ostuni, contratto in data 21/2/1972 n°5433, reg. in Brindisi il 22/2/1972 al n° 371 mod. I, Importo dei lavori a base d'asta L.150.370.000, Importo del contratto depurato in ragione dell' 1,80‰ L.147.663.340=

II° VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno ventotto del mese di gennaio, il sottoscritto direttore dei lavori di cui sopra,

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 8/1/1973 con il quale si stabiliva di riprendere in quanto era disponibile il suolo su cui doveva sorgere il complesso di abitazioni per lavoratori agricoli;

Visto che vi erano enormi difficoltà per la ripresa dei lavori, data la particolare inclemenza del tempo, di comune accordo con la Ditta Luciano SASSO, che non fa alcuna eccezione o riserva circa la durata della sospensione, decide di sospendere i lavori stessi che saranno ripresi non appena sarà ritenuto opportuno.

L' Impresa

Il Direttore dei Lavori

