

De Angelis

VERBALE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI

(art. 133, comma 4, del Regolamento dei LL.PP.- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in Brindisi – Lotto C4, via Caduti di Via Fani, Piazza Raffaello Sanzio - Quartiere S. Elia Ovest – Patrimonio Edilizio dell'IACP della Provincia di Brindisi.

ENTE APPALTANTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi;

IMPRESA: **FERRARI LUIGI** – via Germania, 2 - Brindisi

CONTRATTO: n. 7271 di repertorio del 06.03.2006 Registrato a Brindisi il 20.03.2006 n° 1004 serie I

L'anno duemilasette, il giorno 27 del mese di Febbraio in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Marco MALDARI, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 31.07.2006, nonché la proroga concessa con Determina Dirigenziale n° 83/07/D del 30 gennaio 2007;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- vista la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante, resasi necessaria al fine di eseguire alcune opere non previste nel progetto originario ma necessarie per il completamento dei lavori di cui all'oggetto,

D I S P O N E

Alla presenza del sig. Ferrari Luigi, titolare della impresa omonima, la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
FERRARI Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Marco MALDARI

VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS

