

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione dell'11°-12°+13° lotto case popolari in Ostuni.

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo contrattuale al netto £.57.110.240

Contratto in data 16/6/1956 n.1116 reg.a Brindisi
il 27/6/1956 al n.1344 mod.I vol.108

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno ventiquattro del mese di giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori

VISTO il verbale di consegna in data 23/7/1956;

VISTO la perizia suppletiva del 31/1/1957;

VISTA la Provveditoriale n.1132 del 17/4/57 che

approva la suddetta perizia suppletiva

ORDINA

all'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo l'esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di £.1.992.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso del 3,53%.

Basta convenuto che per i lavori di cui al con-

tratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di giorni 20 per cui la nuova scadenza rimane fissata per il giorno 11/8/1957.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. Antonini Guadina *Giuseppe Romo*

Visto:

IL PRESIDENTE



(Firmato Ubaldo VALLARINO)

Registrato a Brindisi il 26 GIUGNO 1957 al n.4012

mod.II vol.117 Esatte lire Cinquecentoventicinque==

IL PROCURATORE SUPERIORE F.to Illeggibile

PER COPIA CONFORME = BRINDISI, Li 24 Aprile 1958

IL DIRETTORE f.f.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]