

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 22/10/1971, n. 865 - art. 68/a

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di Case popolari
nel Comune di CISTERNINO - Piazza Municipio (1° lotto) e FASANO - Via Rosselli
(1° lotto) e Via Prampolini (2° lotto) -

Impresa : STEFY s.r.l. - Brindisi -

2° ed
ultimo STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 - 11 - 1978

CONTRATTO in data 13/12/1977 n. 5811 REGISTRATO a Brindisi il 20/12/1977 al
n.4805 Mod.I° -

dei lavori

Importo del progetto a base d'asta	L.	16.830.000.=	Data della consegna	28/12/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,65 per cento	L.	15.879.105.=	Data dell'incominciamento dei lavori	28/12/77
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	25/6/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	138
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	/
Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10/11/78
» mag. lavori imprev. »				
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
» »				
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

