

Istituto Autonomo Case Popolari

Della Provincia Di Brindisi

legge 27/5/1975, N°166

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine delle Case Popolari in Brindisi alla
Via Ugo Betti (Quartiere C.E.P.) lotti 13°, 14°, 15°, 16°.

Impresa: LAGALLA MARIO-SQUINZANO-(LE)

Importi lavori a base d'asta L. 53.700.000

Importo netto contrattuale, rib. 1,63% L. 52.969.580

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 28

(ventotto) del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente
al Sig. Lagalla Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto in data 22/5/1978 n°5837 registrato a Brindisi il 23/5/1978 al n°1914 Mod.I
 - VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto, con le riserve di legge 20/3/1863, Art.337, in data 27/12/1977;
 - VISTO il verbale di sospensione in data 12/1/1978;
 - VISTO il verbale di ripresa in data 29/5/1978;
- che fissa l'ultimazione definitiva dei lavori per

7

il giorno 28/II/1978.

Ha proceduto al sopralluogo di constatazione della
avvenuta ultimazione dei lavori in data odierna,
quindi nei termini contrattuali.

Dal ch  si   redatto il presente verbale che, precisa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA MARIO)

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

La galla Mario