

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

COOPERATIVA EDILIZIA " DOMUS MEA "

B R I N D I S I

LAVORI: Costruzione fabbricato Sociale

Legge 21.4.1962 n° 195.

PROGETTO: 27.6.1964 Importo L.55.000.000=

IMPRESA: C.E.I. - Brindisi

CONTRATTO: In corso.

IMPORTO CONTRATTUALE: L.69.046.317=

VERBALE DI SOSPENSIONE n° 1

L'anno millenovecentosessantasei il giorno trenta
del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe JURILLI Diret-
tore dei lavori:

premesso che con verbale in data 26.9.1966 vennero
consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano es-
sere compiuti in giorni trecentosessantacinque con-
secutivi a decorrere dal 26.9.1966 e però cessanti
il 25.9.1967.

Accertato che per il continuo perdurare del maltem-
po non è possibile continuare la esecuzione dei la-
vori stessi

O R D I N A

all'Impresa C.E.I. Costruzioni Edili Industriali

assuntrice dei lavori a sospendere i lavori a decor
rere da oggi.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

