

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

9119 - Lavori di manutenzione straordinaria alla
Palazzina INA=CASA in FRANCAVILLA FONTANA - Via F.
Baracca - Cantiere 2861/L =
Impresa - LEGROTTAGLIE FRANCESCO - FASANO -
Importo - Lavori a base d'asta £. 1.669.457/=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tren-
ta del mese di Settembre nel cantiere dei lavori
suddetti.

Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei lavori, unitamente all'Impresa Legrottaglie
Francesco;

VISTO il contratto n. 4786 del 27/10/1966 registrato
a Brindisi il 12/11/1966 al n. 1965 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 14/11/1966;
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odi-
erna è risultata, e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(Legrottaglie Francesco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Legrottaglie Imm...

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

Boles Brane

