

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in OSTUNI - Largo Risorgimento
civ. 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. (lotti 21°, 22° e
23°) -

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £. 15.675.377=
=====

CONTRATTO in corso di stipulazione.=

(MANGHISI Luigi) -----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 30 (trenta) del mese di Marzo in Ostuni.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MANGHISI Luigi, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248, in data 13/3/1978 che fissava l'ultima
zione degli stessi per il 10/7/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle cattive condizio
ni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospen
sione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiarerà di non aver nulla da osservare in
relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 103 gg. alla ultima-
zione dei lavori.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA = IL DIRETTORE DEI LAVORI
(MANGHISI Luigi) ----- (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

