

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria alle palazzine

INA-CASA in Brindisi - Via Pace, Brindisina - C/12188/L

IMPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - Brindisi

IMPORTO lavori a base d'asta L. 495.437.=-

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno dieci del mese di aprile in Brindisi si sono trovati i Signori:

- Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Geom. Cesario PERUGINO - Impresa;

VISTO il contratto n. 4808 in data 31/1/1967 registrato a Brindisi il 9.2.1967 al n. 255 Mod. I;

Il direttore dei lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori. =

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolo Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capi-

tolato Speciale di Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli ob-
blighi assunti e di accettare la formale consegna sen-
za alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito ini-
zio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a ter-
mini dell'art. 7. del Capitolato Speciale di Appalto,
è di mesi dieci e pertanto verrà a scadere il giorno
nove febbraio 1968. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

