

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi -

- Cooperativa C.E.P.A.I. - Cant.n°16012
- Impianto termico.=
- Importo dei lavori L.3.200.000,=
- Impresa Agostino GAMBA di Napoli.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno trentuno
del mese di Ottobre in Brindisi, il sottoscritto Di
rettore dei Lavori - Dott.Ing.Leonardo POTI':

VISTO il contratto n.3263 del 18.8.1960 registrato

a Brindisi il 2.9.1960 al n.410 Mod.I - Vol.116;

VISTO il verbale di consegna in data 5.9.1960;

ha proceduto in contraddittorio con il Sig.Michele
GAMBA - procuratore della Ditta Agostino GAMBA - ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi
di in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale, che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

Luciano...

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Riccardo...

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Contr. Ubaldo G. VALLANINO)

[Signature]

