

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in S.Vito
dei Normanni per la eliminazione abitazioni malsane.

Legge 9/8/1954 n.640 - Esercizio 1953/54 -1954/55

Impresa: Corrado Pier Marcello

Importo lordo a base d'asta L. 19.200.000

" netto del ribasso del 3,93% 18.445.440

= = = =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno Venti
del mese di marzo in S.Vito dei Normanni.

Il sottoscritto Ing. Leonardo FOTI', Direttore dei
lavori.

VISTO il contratto n.1015 del 6/10/55 approvato
con D.M. n. 4943/5507/1 Div.XVI del 19/12/55 registra-
to alla Corte dei Conti l'11/2/56 al reg.5 foglio
329 inviato all' I.A.C.P. con nota 24/2/56 n.2129
ter pervenuto in data 29/2/56 al n.1899 e registra-
to a Brindisi il 13/3/56 al n.1244 mod.I vol.107,
ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà
sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti

del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi Dieci e pertanto verterà a scadere il giorno 19 gennaio 1957.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
Carando Fir Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Carando Fir

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

