

e con le agevolazioni della legge 19 febbraio 1970, n. 76

dal 18 AGOSTO 1971 al 19 NOVEMBRE 1971 (*)

(Lire 10.972.233,25 — lire ==) = lire 10.972.233,25

SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI: (*)

[illegible]

Numero d'ordine	Indicazione dei parametri (art. 14 del C. S. A.)	Riferimento tabelle prezzi elementari	Costo noto alla data dell'offerta 28.4.1971 a	Costi elementari mensili periodici		
				Mese di AGOSTO 971 giorni 14	Mese di SETTEMBRE 71 giorni 30	Mese di OTTOBRE 71 giorni 31
A)	MANO D'OPERA--(squadra tipo):					
-	operai specializz. n.2	1	2816,84	2919,30	2919,30	2919,30
-	" qualificati n.2	2	2521,84	2618,82	2618,82	2618,82
-	manovali specializz. n.1	3	1138,18	1184,29	1184,29	1184,29
-	" comuni n.2	4	2070,60	2161,52	2161,52	2161,52
	in uno		8547,46	8883,93	8883,93	8883,93
B)	MATERIALI:					
1	cementa al q.le	27	1160	1160	1160	1160
2	sabbia " mc.	30	2000	2100	2100	2100
3	pietrisco " "	37	1150	1200	1200	1200
4	ferro AQ 42 " Kg.	152	90	95	95	95
5	pietr. mur. { tufo " mc.	63	2600	2700	2700	2800
	{ matt. for. / 100	45	4000	4100	4100	4200
6	legname abete inf. " mc.	134	54.000	55.000	55.000	56.000
7	marmette " mq.	118	1080	1130	1130	1180
C)	TRASPORTI:					
8	autocarro al q.le/Km.	12	7.60	8.15	8.15	8.15
D)	NOLI:					
9	betoniera all'ora	24/a	2220	2400	2420	2420
10	elevatore " "	24/b	2000	2180	2200	2200

NOVEM.71 gg.19	Medie ponderali dei costi elementari mensili	Costi medi ponderali	Percentuale di variazione $\left(\frac{b-a}{a}\right) \%$	Quote di incidenza (Art. C.S.A.) %	Percentuale di applicazione $\left(\frac{c \times d}{100}\right) \%$
		b	c	d	e
			%	%	%
2942.92					
2640.26					
1194.38					
2179.48					
8957.04	$(8883.93 \times 75) + (8957.04 \times 19) : 94 =$	8898.70	4.11	43	1.77
1160	=	1160	0.00	9	0.00
2100	=	2100	5.00	4	0.20
1200	=	1200	4.35	5	0.22
95	=	95	5.56	10	0.56
2800	$(2700 \times 44) + (2800 \times 50) : 94 =$	2753.19	5.89	4	0.24
4200	$(4100 \times 44) + (4200 \times 50) : 94 =$	4153.19	3.83	8	0.31
56.000	$(55.000 \times 44) + (56.000 \times 50) : 94 =$	55531.91	2.84	3	0.09
1180	$(1130 \times 44) + (1180 \times 50) : 94 =$	1156.60	7.09	5	0.35
8.20	$(8.15 \times 75) + (8.20 \times 19) : 94 =$	8.16	7.37	2	0.15
2440	$(2400 \times 14) + (2420 \times 61) + (2440 \times 19) : 94 =$	2421.06	9.06	4	0.36
2220	$(2180 \times 14) + (2200 \times 61) + (2220 \times 19) : 94 =$	2201.06	10.05	3	0.30
Totale percentuale di applicazione					4.55

RIEPILOGO GENERALE E COMPUTO REVISIONALE

N.	STATO D'AVANZAMENTO	LIRE	%	LIRE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Totale Lire.....

A) si deduce l'alea contrattuale del..... %:

(Lire..... x %) =

restano lorde Lire.....

B) si deduce il ribasso d'asta del..... %

restano nette Lire.....

ed in cifra tonda Lire.....

(Lire.....)

....., *li*.....

Il Redattore