

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-Quartiere Autosufficiente (CEP) Rione Paradiso-Lotto 6/a - Legge 9.8.54, n°640-Esercizio 1957/58

Impresa Ing. Umberto PATRIZI - ROMA -

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 2.4. 19 60

CONTRATTO in data 14.10.1959 n°2183 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il

26.2.1960 n.1521 Mod.I Vol.115 -

data _____ N. _____

Importo del progetto	a base d'asta	L.	64.000.000.-	Data della consegna	27.2.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,90</u> per cento			58.304.000.-	Data dell'incominciamento dei lavori	27.2.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			2.900.000.-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26.2.1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.				
	» lavori ad economia		250.000.-	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir.		2.640.000.-		
TOTALE somma impegnata	L.		2.900.000.-	Giorni impiegati in più	
				» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di sbancamento mc.	373,61	600.=	224.166.=	
2	1	Scavo a sezione ristretta "	277,53	800.=	222.024.=	
3	22	Calcestruzzo a kg.200 "n	292,21	6200.=	1.811.702.=	
4	10	Muratura tufo e capparo "	26,77	5800.=	155.266.=	
5	12	" tutta tufo "	39,40	4500.=	177.300.=	
6	111	Vespajo calcareo "	79,34	1000.=	79.340.=	
7	37	Battuto di cemento mq.	128,77	650.=	83.700,50	
8	113	Spianata di malta "	148,96	110.=	16.385,60	
9	114	Stratificazione di asfalto"	148,96	450.=	67.032.=	
10	19	Muratura tufo cm.20 "	7,21	1075.=	7.750,75	
SOMMANO					2.844.666,85	
a dedurre il ribasso dell'8,90%					253.175,35	
RESTANO NETTE LIRE					2.591.491,50	
					=====	
Brindisi, 27.9.1961						
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
p.						
(Ing. Umberto PATRIZI)			(Dott. Ing. Giovanni ROMA)			
Il Curatore Fallimentare						
Dott. Salvatore DE FRANCESCO						
-non si è presentato nei ter						
mini stabiliti a mezzo Rac-						
comendata R.R. n°0677 del						
29.12.1961 -						
(Art.64 Regolamento 25.5.1895						
n°350)						
Brindisi, 16 Febbraio 1962						
IL DIRETTORE TECNICO						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						

