

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI al Viale Li-
guria, Via Nino Bixio, Via S. Domenico Savio,
Via S.M. Goretti (complesso ex UNRRA CASAS) -
PERIZIA N. 16.-

IMPRESA: PERUGINO geom. Cesario - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 68.260.000

" : al netto del ribasso d'asta

del 3,38% " 65.952.812=

CONTRATTO in data 11/12/1978 n.5878 di Rep., regi-
strato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4628
Mod.I°.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 15
(quindici) del mese di Marzo in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori di
che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

2/10/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 14/12/78;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili 166 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 27 Agosto 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(Cesario PERUGINO)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

