

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in CAROVIGNO.=

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari)

CONTRATTO: n.4643 del 29/9/1965 registrato a Brindi-
si il 6/10/1965 al n.1897 Mod.I.=

= = = =

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno tredi-
ci del mese di Luglio.=.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965;

VISTO la perizia di variante in data Aprile 1966;

VISTO l'atto di sottomissione in data 18/4/1966;

VISTO la Provveditoriale n.14154/18038 del 16/6/66

che approva la suddetta perizia di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4768 del 9/7/1966 registra-
to a Brindisi il 12/7/1966 al n.1276 Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa Pietro PUTIGNANO - NOCI - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di £.19.313.035
al netto, con i patti e condizioni dell'atto di sot

tomissione ed atto aggiuntivo precitati;=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni quarantacinque da quello stabilito nel verbale di consegna dei lavori principali e quindi verrà a scadere il giorno 17/11/1966.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pietro PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

